



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(รอบ 12 เดือน)

กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	สนับสนุนการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ รหัสโครงการ 6413000001		
แหล่งงบประมาณ	งบ กศ.บป.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	73,000 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		
เป้าหมายที่	4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	1 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	☒ โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ☐ โครงการด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการศึกษา ☐ ด้านเศรษฐกิจ ☐ ด้านสังคม ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม ☐ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ☐ ด้านศาสตร์พระราชา ☐ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ☐ โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ ด้านวิจัย ☐ ด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการจัดการเรียนการสอน ☐ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ☐ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ ☐ ด้านวิจัย ☐ ด้านบริการวิชาการ ☐ ด้านการจัดการเรียนการสอน ☐ โครงการ อื่นๆ ☐ ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	59,000.00	2,548.94		56,451.06	56,451.06	0.00	95.68
2	14,000.00		16,548.94	16,548.94	16,542.00	6.94	99.96
3	0.00						
4	0.00						
รวม	73,000.00				72,993.06	6.94	99.99
หมายเหตุ :							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรวัสดุ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตลอดปีงบประมาณ	คน	11	11	100
เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการบริการจากกองบริการการศึกษา	ร้อยละ	85	85.4	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				200
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

.....
ผลผลิต บุคลากรที่ได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยต่าง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ

ผลกระทบ 1. บุคลากรกองบริการการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง

ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

.....
แนวทางแก้ไข

.....
ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ดี

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป รหัสโครงการ 6413000005		
แหล่งงบประมาณ	งบ กศ.บป.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	38,990 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม		
เป้าหมายที่	3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	1 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [✓] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	8,160.00				8,160.00	0.00	100
2	8,548.00				8,548.00	0.00	100
3							
4	22,282.00				22,282.00	0.00	100
รวม	38,990.00				38,990.00	0.00	100

หมายเหตุ : เงินที่ได้รับจัดการจัดสรร 77,000 บาท มีการบันทึกข้อความขออนุมัติปรับลดงบประมาณคินมหาวิทยาลัย 38,010 บาท คงเหลือ 38,990 บาท

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ	ภาคเรียน	3	3	100
เชิงคุณภาพ :				
ดำเนินการบริหารค่าวัสดุ รายวิชาศึกษาทั่วไปได้ถูกต้อง ตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน	ภาคเรียน	3	3	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				200
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

✓ สำเร็จ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก ยังไม่ถึงไตรมาสที่วางแผนการใช้งบประมาณ.

ผลผลิต ทุกรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษามีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค

.....

แนวทางแก้ไข

.....

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ดี

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

.....

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	สนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ รหัสโครงการ 6313000008		
แหล่งงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	848,510 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		
เป้าหมายที่	4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	1 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [✓] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	848,510.00	848,510.00		0.00	0.00	0.00	0
2	0.00		848,510.00	848,510.00	848,510.00	848,510.00	100
3	0.00						
4	0.00						
รวม	848,510.00				848,510.00	0.00	100
หมายเหตุ :							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
จำนวนครูพันธุ์ที่จัดซื้อ (เครื่องตรวจข้อสอบ)	เครื่อง	1	1	100
เชิงคุณภาพ :				
1. กองบริการการศึกษามีครูพันธุ์เพียงพอและพร้อมใช้งานตลอดปี	ปี	1	1	100
2. ผู้รับบริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจในระดับมาก	ร้อยละ	85	85.4	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				300
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลผลิต กองบริการการศึกษาได้รับครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลกระทบ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของกองบริการการศึกษา มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความรวดเร็วสูงขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้มากขึ้น ไม่เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ กองบริการการศึกษาสามารถยกระดับการปฏิบัติงาน และการให้บริการมีมาตรฐานสูงขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค**แนวทางแก้ไข**

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย การประสานงานผู้ขาย และงานพัสดุกลาง เป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รหัสโครงการ 6413000010		
แหล่งงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	259,140 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม		
เป้าหมายที่	3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	4 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [✓] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	0.00	0.00			0.00	0.00	0
2	45,000.00				38,353.95	6,646.05	85.24
3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0
4	214,140.00				189,720.54	24,419.46	62.83
รวม	259,140.00			0.00	228,074.49	31,065.51	88.01
หมายเหตุ : งบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร 346,940 บาท บันทึกปรับลดงบประมาณ 87,800 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 259,140 บาท							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงใหม่	หลักสูตร	4	8	100
2. จำนวนอาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับการอบรม	คน	200	277	100
3. จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ	ครั้ง	1	1	100
เชิงคุณภาพ :				
1. ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยหรือมีการบูรณาการ	หลักสูตร	4	8	100
2. ร้อยละอาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้ในการจัดการเรียนสอนแบบใหม่ และหลักการของวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถนำหลักการและวิธีการมาปรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85.4	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				500
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

ผลผลิต (Output)

1. มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงใหม่ 8 หลักสูตร
2. อาจารย์ผู้สอนได้รับการอบรมความรู้ในการจัดการเรียนสอนรูปแบบใหม่ และหลักการของวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ผลกระทบ (Impact)

1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่ทันสมัย มีความสามารถในการประยุกต์และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และความสามารถในการนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

1. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาด บัณฑิตมีงานทำขึ้น
2. เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศตวรรษที่ 21

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทำให้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผน


แนวทางแก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)


ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย มีการประสานงาน การวางแผนการดำเนินงาน การหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม	1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal”		ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	15,000 บาท			
เบิกจ่ายงบประมาณ	14,343.95 บาท			
จำนวนเป้าหมายที่กำหนด	50 คน			
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย	50 คน			
วัน/เดือน/ปี/สถานที่จัดกิจกรรม	24/03/2564 ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์			
ผลประเมินจากผู้รับบริการ (ร้อยละ)	ความพึงพอใจ : 85.4	ความรู้ความเข้าใจ : 85.4	การนำไปใช้ประโยชน์ : 85.4	
ประเภทการดำเนินงานกิจกรรม	[] ประเภทการบรรยาย [✓] ประเภทเชิงปฏิบัติการ			
ประเภทกิจกรรม	[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านสังคม [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้าน [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [✓] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน			

ผลการดำเนินงาน	24/03/2564 ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <u>หัวข้อการอบรม</u> - การวางแผน ออกแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal Education - นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ในยุค NEXT Normal Education - การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ QR CODE, Creative Commons - การสร้างแบบฝึกหัดแบบปฏิสัมพันธ์ - การสร้างข้อสอบแบบปฏิสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน <u>ภาพกิจกรรม</u> 
----------------	---




ผลผลิต อาจารย์ผู้สอนได้รับการอบรม จำนวน 50 ท่าน


ผลลัพธ์ นักศึกษาได้เรียนรู้จากนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง ผู้ใช้บัณฑิตได้รับความพึงพอใจ

ผลกระทบ อาจารย์ผู้สอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย ดึงดูดความสนใจนักศึกษาให้มีความสนใจในการเรียนรู้อย่างยิ่งขึ้น



ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม	2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน”		ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	7,200 บาท			
เบิกจ่ายงบประมาณ	7,200 บาท			
จำนวนเป้าหมายที่กำหนด	50 คน			
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย	50 คน			
วัน/เดือน/ปี/สถานที่จัดกิจกรรม	วันที่ 28- 29 มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings			
ผลประเมินจากผู้รับบริการ (ร้อยละ)	ความพึงพอใจ : 85.4	ความรู้ความเข้าใจ : 85.4	การนำไปใช้ประโยชน์ : 85.4	
ประเภทการดำเนินงานกิจกรรม	[] ประเภทการบรรยาย [✓] ประเภทเชิงปฏิบัติการ			
ประเภทกิจกรรม	[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านสังคม [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] โครงการ อื่นๆ [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [✓] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน			

ผลการดำเนินงาน	อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การทบทวนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สுவทันพรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <u>หัวข้อการอบรม</u> - การวัดประเมินในชั้นเรียน (Classroom Assessment) - ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) - การวัดประเมินความก้าวหน้าและแบบสรุปรวม (Formative and Summative Assessment) - การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินภาคปฏิบัติ (Authentic and Performance) - เทคโนโลยีสำหรับการวัดประเมินออนไลน์ (Technology for Online Assessment) - กรณีศึกษาการวัดประเมินทางการศึกษา (Case Studies) - เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) - การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) <u>ภาพกิจกรรม</u> รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรม 118 คน 
----------------	--



ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรม 109 คน





ผลผลิต อาจารย์ผู้สอนได้รับการอบรม จำนวน 227 ท่าน

ผลลัพธ์ นักศึกษาได้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ กองบริการการศึกษา รหัสโครงการ 6413000002		
แหล่งงบประมาณ	งบ บกศ.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	128,000 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		
เป้าหมายที่	4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	2 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[☒] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	128,000.00				127,200.00	800.00	99.38
2	0.00						
3	0.00						
4	0.00						
รวม	128,000.00				127,200.00	800.00	99.38
หมายเหตุ :							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ (เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 ,ปริ้นเตอร์ 1,เครื่องสำรองไฟ 10, เครื่องประทับตราอนุ คั่นโยก 1)	เครื่อง	16	16	100
เชิงคุณภาพ :				
1. บุคลากรกองบริการการศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมใช้งาน ตลอดปีงบประมาณ	ปี	1	1	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				200
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

ผลผลิต กองบริการการศึกษาได้รับครุภัณฑ์ใหม่ ที่เพียงพอต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลกระทบ การปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ กองบริการการศึกษาสามารถยกระดับการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้มาตรฐาน

ปัญหา/อุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข

-

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ดี

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

-

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ รหัสโครงการ 6413000006		
แหล่งงบประมาณ	งบ บกศ.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	550,000 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		
เป้าหมายที่	เป้าหมายที่ 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	1 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [✓] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	0				0	0	0
2	148,374.31				148,374.31	0	100
3	0				0	0	0
4	401,625.69				377,275.77	24,349.92	93.94
รวม	550,000.00				525,650.08	24,349.92	95.57
หมายเหตุ :							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ	ภาคเรียน	2	2	100
เชิงคุณภาพ :				
1. ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ภาคเรียน	2	2	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				200
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

.....
ผลผลิต (Output) ทุกรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน

ผลกระทบ (Impact) ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome) บัณฑิตมีชีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข

.....
ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

.....

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	สนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาคปกติ) รหัสโครงการ 6413000007		
แหล่งงบประมาณ	งบ บกศ.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	129,880.84 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		
เป้าหมายที่	4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	4 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[☒] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	22,457.98				22,457.98	0.00	100
2	30,100.86				30,100.86	0.00	100
3	41,686.07				41,686.07	0.00	100
4	35,635.93				32,984.93	2,651.00	92.56
รวม	129,880.84				127,229.84	2,651.00	97.96
หมายเหตุ : บันทึกปรับลดงบประมาณ คืนมหาวิทยาลัย 98,619.16 คงเหลือ 129,880.84							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. จำนวนบุคลากรกองบริการการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยต่างๆ เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ	คน	11	11	100
เชิงคุณภาพ :				
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการจากกองบริการการศึกษา	ร้อยละ	85	85.4	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				200
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

.....
ผลผลิต (Output) บุคลากรที่ได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยต่าง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ

ผลกระทบ (Impact) บุคลากรกองบริการการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การให้บริการมีความถูกต้อง และรวดเร็ว

ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ กองบริการการศึกษา เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ปัญหา/อุปสรรค

.....
แนวทางแก้ไข

.....
ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย มีการวางแผนการใช้งบประมาณ และการหาแนวทางแก้ปัญหา

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

.....

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รหัสโครงการ		
แหล่งงบประมาณ	งบ บคศ.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	121,680 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม		
เป้าหมายที่	เป้าหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	2 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[☒] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

เชิงคุณภาพ :	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละของการบรรลุผล
1. ร้อยละรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ได้รับการทวนสอบครบทุกรายวิชา และนำผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	N/A	N/A
1. ร้อยละของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการวิพากษ์ และได้รับการปรับปรุง เพื่อใช้ใน ปีการศึกษา 2564	ร้อยละ	100	100	100
2. ร้อยละของรายวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดทำบทเรียนแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				N/A
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				N/A

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☐ สำเร็จ
- ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ กั้นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี 1 กิจกรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก.....

ผลผลิต (Output) มีการจัดประชุมตามภารกิจของหน่วยงาน และ รายวิชาศึกษาทั่วไปได้รับการปรับปรุงใหม่

ผลกระทบ (Impact) นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่ทันสมัย มีความสามารถในการประยุกต์และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome) ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางแก้ไข -

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาและออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รหัสโครงการ 6413000004		
แหล่งงบประมาณ	งบ บกศ.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	77,950 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564		
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ		
เป้าหมายที่	4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	3 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [✓] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	7,000.00				6,422.00	578.00	91.74
2	1,500.00				648.00	852.00	43.20
3	4,205.00				4,205.00	0.00	100
4	65,245.00				49,910.00	15,335.00	76.50
รวม	77,950.00				61,185.00	16,765.00	78.50
หมายเหตุ : กั้นเงินเบิกเหลือปี 15,900 บาท							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา	คน	125	134	100
2. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	55	26	47.27
3. จัดสัมมนาให้นักศึกษาหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	55	26	47.27
เชิงคุณภาพ :				
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ได้มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	125	134	100
2. นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถได้งานทำหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	คน	55	26	47.27
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ก่อนออกไปทำงานจริง	คน	55	26	47.27
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				389.08
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				64.85

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

ผลผลิต

นักศึกษาได้รับความรู้และมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ผลลัพธ์

นักศึกษามีโอกาสได้งานทำหรือสำเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบ

นักศึกษามีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ทุกสถานที่ออกสหกิจศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 2 และ 3 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข

- 1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
- 2.ปรับลดจำนวนเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

มีการดำเนินการประชุมคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อหน่วยงาน	กองบริการการศึกษา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ชื่อ โครงการ (พร้อมรหัส)	การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษา รหัสโครงการ 6413000003		
แหล่งงบประมาณ	งบ บกศ.		
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	96,500 บาท		
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563		
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์		
กลยุทธ์ที่	กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม		
เป้าหมายที่	3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ		
ความสอดคล้องของโครงการหลัก			
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย	3 กิจกรรม		
ประเภทโครงการ	[☒] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [] โครงการด้านบริการวิชาการ [] ด้านการศึกษา [] ด้านเศรษฐกิจ [] ด้านสังคม [] ด้านสิ่งแวดล้อม [] นวัตกรรมและเทคโนโลยี [] ด้านศาสตร์พระราชา [] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา [] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา [] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ [] ด้านวิจัย [] ด้านบริการวิชาการ [] ด้านการจัดการเรียนการสอน [] โครงการ อื่นๆ [] ด้าน		

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	16,500.00				16,500.00	0.00	100
2	50,000.00				50,000.00	0.00	100
3	0.00						
4	30,000.00				24,999.00	5,001.00	83.33
รวม	96,500.00				91,499.00	5,001.00	94.82
หมายเหตุ :							

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. พัฒนาอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา	คน	4	4	100
2. มีสถานประกอบการรายใหม่	แห่ง	25	2	8
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล	คน	10	6	60
เชิงคุณภาพ :				
1. อาจารย์ผ่านการอบรม และสามารถออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาได้	คน	4	4	100
2. อาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทำงาน	คน	4	4	100
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล	คน	10	6	60
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				428
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				71.33

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☒ สำเร็จ
☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

ผลผลิต

1. อาจารย์นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศงานสหกิจศึกษา
2. มีสถานประกอบการรายใหม่
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล

ผลลัพธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา ได้ดำเนินการให้มีการอบรมอาจารย์นิเทศ ส่งผลให้อาจารย์สามารถนิเทศนักศึกษาได้ตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และศูนย์สหกิจศึกษา มีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีแหล่งหางานมากขึ้น และนักศึกษาได้แสดงผลงานหลังกลับจากสหกิจศึกษา ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น

ผลกระทบ

1. อาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทำงานของนักศึกษาได้
2. อาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการ การเรียนกับการทำงานของนักศึกษาได้
3. นักศึกษาและสถานประกอบการได้รับรางวัล

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 2 และ 3 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
2. ปรับลดจำนวนเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

มีการดำเนินการประชุมคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)

-